

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

---

**ПРИКАЗ**

«19» ноября 2025 г.

№ 988

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по подготовке к открытию кластера СПО «Кадры для топливно-энергетического комплекса и сервиса топливно-энергетического комплекса Ямала»**

В целях реализации программы деятельности кластера СПО «Кадры для топливно-энергетического комплекса и сервиса топливно-энергетического комплекса Ямала» (далее – Кластер),  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по подготовке к открытию Кластера.
2. Возложить персональную ответственность за выполнение комплекса мер на ответственных исполнителей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора



А. В. Зябрина

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**  
**по подготовке к открытию кластера СПО «Кадры для топливно-энергетического комплекса и сервиса топливно-энергетического комплекса Ямала»**

**1. Общие положения**

Настоящая дорожная карта разработана на основании рекомендаций вышестоящих органов и основных положений программы деятельности Кластера. Цель документа — определить перечень мероприятий, ответственных лиц для обеспечения своевременного открытия Кластера.

**2. Мероприятия дорожной карты**

№	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок исполнения
1	Создание рабочей группы проекта	Зябрина А. В.	Приказ о создании рабочей группы утвержденный состав и регламент работы	до 24.11.2025
2	Организация и контроль оснащения зон по видам работ (мастерских и лабораторий) Кластера в соответствии с согласованными инфраструктурными листами	Сафронов Д. В.	Зоны по видам работ оснащены в соответствии с инфраструктурными листами	до 20.08.2026
3	Организация и контроль реализации утвержденного дизайн-проекта Кластера	Зябрина А. В.	Зоны по видам работ оформлены в соответствии с утверждённым дизайн-проектом	до 01.07.2026
	Формирование перечня поставщиков оборудования (наглядных материалов, коммерческих предложений) в соответствии с инфраструктурными листами	Басангова Г. М.	Сформированный пакет документов по поставщикам оборудования	до 01.02.2026

№	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок исполнения
	Заключение контрактов по оформлению пространств, на поставку брендированной продукции	Прокофьева Е. С.	Заключение контрактов, поставка продукции	до 01.03.2026 – заключены контракты; до 01.06.2026 – поставлена продукция
	Закупка оборудования в соответствии с инфраструктурными листами	Прокофьева Е. С.	Заключение контрактов, поставка оборудования	до 20.05.2026 – заключены контракты; до 01.08.2026 – поставлено оборудование.
	Подписание Соглашения о выделении денежных средств	Дегтева В. И.	Пописанное соглашение	до 25.03.2026
	Внутренняя отделка помещений Кластера (покраска, установка розеток)	Бобрун Д.А.	Акты приемки отделочных работ	до 01.06.2026
	Монтаж оборудования и установка мебели	Бобрун Д.А.	Оборудование и мебель установлены в зонах по видам работ	до 15.08.2025
	Разработка ОПОП-П СПО в соответствии с КЦП на 2026 – 2027 г.	Стрелецкая О. В., Сафронов Д. В.	Утверждены ОПОП-П на 2026-2027 г.	до 15.05.2026
	Организация обучающих мероприятий для педагогических работников по проекту «Профессионалитет» в рамках деятельности стажировочной площадки	Зябрина А. В.	Проведены обучающие мероприятия (не менее 3)	Февраль – апрель 2026 г.
	Организация деятельности Амбассадоров Профессионалитета	Зябрина А. В.	Сформирована команда Амбассадоров, разработан план популяризации проекта в рамках	до 10.05.2026 – сформирована команда амбассадоров;



№	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок исполнения
			приемной кампании 2026 – 2027 г., проведены мероприятия плана	до 01.06.2026 разработан план; июнь – август 2026 – проведены мероприятия; далее – организована деятельность на период действия программы Кластера
	Организация деятельности студенческого Медиацентра по направлению «Популяризация проекта «Профессионалитет»	Плохотнюк Н. С.	Организована деятельность студенческого Медиацентра по направлению «Популяризация проекта «Профессионалитет»	На период действия программы Кластера
	Организация приемной кампании 2026- 2027 в соответствии с требованиями ФП «Профессионалитет»	Заместитель директора по УМР	Организована приемная кампания 2026- 2027 г.	20.06.2026 – 20.08.2026 г.
	Организация торжественного открытия Кластера	Плохотнюк Н. С.	Организовано торжественное открытие	01.09.2026